

Reporte Mensual de Reasentamiento Abril 2016

1. Interacciones

Tipo de Reunion	Ene	Feb	Mar	Abril	Total
Comites de concertacion	0	0	1	0	1
Grupos de Trabajo	0	1	1	1	3
Talleres	0	0	0	3	3
TOTAL REUNIONES GRUPALES	0	1	2	4	7
Visitas a la Oficina	29	21	19	23	92
Visitas en campo	15	46	31	27	119
TOTAL REUNIONES INDIVIDUALES	44	67	50	50	211

2. Resettlement Action Plan.

Fase I – Planificación	Terminada
Fase II: PAR	Terminada
Fase III: Reubicación Física	En Ejecución
Fase IV: Restauración de Medios de Vida	En Ejecución

2.1.1 Nuevo Eden(anuentes)

- Apoyo y seguimiento a dos familias con sus módulos de pollo.
- Entrega de cinco paquetes de seguridad alimentaria a familias reubicadas.
- Acompañamiento Psicosocial a 6 familias en apoyo a su proceso de adaptación en la nueva comunidad y en sus nuevas viviendas.
- Capacitación a 4 familias en aspectos de mejoramiento de la salud: Charlas educativas sobre Higiene Personal y en el hogar, Control de Vectores, Disposición de desechos sólidos y líquidos. Así como la importancia de la protección a fuentes de agua, capacitación en buen uso y tala de madera.
- Reunión informativa con 8 familias reasentadas para informarles sobre el proceso de titulación de sus tierras.

2.1.2 Petaquilla (no anuentes)

A la espera de una nueva fecha de desalojo.

- Cuatro familias aún se reusan a mudarse:
 - Martín Rodríguez (6 Personas)
 - Arturo Abrego (9 personas)
 - María Morales (5 personas)
 - Ramiro Morales (6 personas) –renunció a su vivienda y compensación)

Acciones para el próximo mes


- Continuar con acceso controlado al proyecto
- A partir del 15 de Abril de 2016 se dará paso por el Proyecto hacia Rio Uvero solamente a familias que cuenten con su carnet.
- Coordinar con Seguridad Física la implementación del carné de identificación con foto para el sistema de transporte de comunitarios a través del proyecto.
- Continuar reuniones con las autoridades para el desalojo de invasores.

2.2 Chicheme – Nueva Esperanza



- Soporte y seguimiento técnico a dos familias de Nueva Esperanza y una en Nuevo Sinaí con sus módulos de pollo.
- Parcelas de auto consumo – seguimiento de las actividades agrícolas.
- Se dio inicio a las mejoras del sendero Nueva Esperanza – San Benito en respuesta a acuerdos PAR pendientes.
- Continúa la incertidumbre en la comunidad ya que la toma actual del acueducto se ha secado debido a la estación seca. Se han buscado estrategias para resolver el tema del agua en la comunidad sin solución alguna hasta el momento.
- El Programa de Restitución de Medios de vida apoya a las familias con Purificadores de agua.
- Capacitación a las familias para sensibilizarles sobre la situación de escasez de agua y cuidar los cuerpos de agua existentes: uso del purificador de agua, charlas educativas sobre Higiene Personal y en el hogar, Control de Vectores, Disposición de desechos sólidos y líquidos. Control de vectores. Así como la importancia de la protección a fuentes de agua, capacitación en buen uso y tala de madera.

3.0 Programa de Restauración de Medios de Vida

Uso de Fondos de Compensación



Detalle de Inversiones



Proyectos Productivos – Planificación

